

Plano de Ações/Metas - PDTIC (2017-2018) 2ª Revisão

Identificador	Ação	Área	Executado (Sim/Não)
A1-GOV	Elaborar e executar o Plano de Tratamento iGovTIC-JUD	ASS-GOV	Não
A1-ASSPROJ	Realizar Pesquisa de Satisfação com usuários da STI	ASS-PROJ	Sim
A2-ASSPROJ	Aferir Cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços (ANS)	ASS-PROJ	Sim
A1-DSJ	Manter e Modernizar o Sistema de Automação Judicial - SAJ	DSJ	Sim
A2-DSJ	Atender à Resolução Nº 234, de 13 de julho de 2016, do CNJ	DSJ	Não
A3-DSJ	Atender à Resolução Conjunta CNJ/CNMP Nº 03, de 16 de abril de 2013.	DSJ	Não
A1-DSA	Definir e implantar metodologia de desenvolvimento e sustentação de software	DSA	Sim
A2-DSA	Definir Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ	DSA	Não
A3-DSA	Atualizar padrões de desenvolvimento dos sistemas do DSA	DSA	Não
A4-DSA	Implementação do necessário para atender ao e-Social	DSA	Não
A2-DIT	Processo de Gestão de Ativos de TI	DIT	Não
A3-DIT	Adquirir novos aceleradores para o PJMS	DIT	Não
A4-DIT	Software para integração da solução da solução Polycom de videoconferência com a Web	DIT	Não
A5-DIT	Adquirir solução de sem fio para atender todas as Comarcas do PJMS	DIT	Não
A9-DIT	Adquirir equipamentos para atender novas demandas de todas as áreas	DIT	Não
A10-DIT	Substituição dos circuitos da Capital (Operadoras) por fibras próprias do PJMS	DIT	Não
A11-DIT	Expansão da solução de backup e renovação do suporte técnico	DIT	Sim
A12-DIT	Substituição ou Expansão da Solução de Proteção EndPoint I	DIT	Sim
A13-DIT	Aquisição de Certificado das Protocoladoras	DIT	Sim
A14-DIT	Aquisição de Tokens para Certificados Digitais.	DIT	Sim
A15-DIT	Implementar processos e ferramentas para gestão de logs	DIT	Não
A16-DIT	Procedimentar a Gestão de Incidentes e Vulnerabilidades	DIT	Não
A17-DIT	Melhoria nos processos de backups e formalização por política	DIT	Sim
A18-DIT	Segregar a rede interna da rede de serviços críticos	DIT	Não
A20-DIT	Aquisição de Componentes para manutenção	DIT	Sim
A21-DIT	Aquisição de desktops e estações Apple	DIT	Sim
A22-DIT	Aquisição de monitores, projetores, monitor touchscreen e lousas digital	DIT	Sim
A24-DIT	Aquisição de scanners e impressoras	DIT	Não
A25-DIT	Aquisição de short-breaks para expansão e reposição	DIT	Não
A26-DIT	Aquisição de softwares	DIT	Sim
A27 - DIT	Aquisição de workstations	DIT	Sim

Quantidade total de ações 31

Quantidade de ações atendidas 14

Percentual atendido = 45 %